

写真管理基準

令和 3 年 8 月

広島県

1. 総則

1-1 適用範囲

この写真管理基準は、土木工事施工管理基準に定める土木工事の工事写真による管理（デジタルカメラを使用した撮影～提出）に適用する。

また、写真を映像と読み替えることも可とする。

1-2 工事写真の分類

工事写真は以下のように分類する。

- | | | | |
|------|---|---|-----------------------|
| 工事写真 | — | + | 着手前及び完成写真（既済部分写真等を含む） |
| | | + | 施工状況写真 |
| | | + | 安全管理写真 |
| | | + | 使用材料写真 |
| | | + | 品質管理写真 |
| | | + | 出来形管理写真 |
| | | + | 災害写真 |
| | | + | 事故写真 |
| | | + | その他（公害，環境，補償等） |

2. 撮影

2-1 撮影頻度

工事写真は、撮影箇所一覧表に示す「撮影頻度」に基づき撮影するものとする。

2-2 撮影方法

写真撮影にあたっては、以下の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読できるよう被写体とともに写しこむものとする。

- (1) 工事名
- (2) 工種等
- (3) 測点（位置）
- (4) 設計寸法
- (5) 実測寸法
- (6) 略図

小黒板の判読が困難となる場合は、「デジタル写真管理情報基準」に規定する写真情報（写真管理項目-施工管理値）に必要事項を記入し、整理する。

また、特殊な場合で監督職員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影するものとする。

2-3 情報化施工及び3次元データによる施工管理

「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」による出来形管理を行った場合には、出来形管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。

また、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による品質管理を行った場合には、品質管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。

2-4 写真の省略

工事写真は以下の場合に省略する。

- (1) 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略する。
- (2) 出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況のわかる写真を工種ごとに1回撮影し、後は撮影を省略する。
- (3) 監督職員または現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略する。臨場時の状況写真は不要。

2-5 写真の編集等

写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。ただし、『デジタル工事写真の黒板情報電子化について』（平成29年1月30日付け、国技建管第10号）に基づく黒板情報の電子的記入は、これに当たらない。

2-6 撮影の仕様

写真の色彩やサイズは以下のとおりとする。

- (1) 写真はカラーとする。
- (2) 有効画素数は黒板の文字が判読できることを指標とする。
(100万画素程度～300万画素程度＝1,200×900程度～2,000×1,500程度)

映像と読み替える場合は、以下も追加する。

- (1) 夜間など通常のカメラによる撮影が困難な場合は、赤外線カメラを用いる等確認可能な方法で撮影する。
- (2) フレームレートは、実速度で撮影する場合は、30fps程度を基本とする。高倍速での視聴を目的とする場合は、監督職員と協議の上、撮影時に必要な間隔でタイムラプス映像を撮影することができる。

2-7 撮影の留意事項

撮影箇所一覧表の適用について、以下を留意するものとする。

- (1) 「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。
- (2) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）が確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。
- (3) 撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図（撮影位置図、平面図、凡例図、構造図など）を参考図として作成する。
- (4) 撮影箇所一覧表に記載のない工種については監督職員と写真管理項目を協議のうえ取り扱いを定めるものとする。

3. 整理提出

撮影箇所一覧表の「撮影頻度」に基づいて撮影した写真原本を電子媒体に格納し、監督職員に提出するものとする。

写真ファイルの整理及び電子媒体への格納方法（各種仕様）は「デジタル写真管理情報基準」に基づくものとする。

4. その他

撮影箇所一覧表の整理条件の用語の定義

- (1) 適宜とは、設計図書の仕様が写真により確認できる必要最小限の箇所や枚数のことをいう。
- (2) フィルムカメラを使用した撮影～提出とする場合は、「写真管理基準（令和 2 年 8 月）」を参考に監督職員と提出頻度等を協議の上、取り扱いを定めるものとする。

写真管理基準

撮影箇所一覧表（全体）

区分		写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
着手前・完成	着手前	全景又は代表部分写真	着手前1回 〔着手前〕	
	完成	全景又は代表部分写真	施工完了後1回 〔完成後〕	
施工状況	工事施工中	全景又は代表部分の工事進捗状況	月1回 〔月末〕	
		施工中の写真	工種、種別毎に設計図書、施工計画書に従い施工していることが確認できるように適宜 〔施工中〕	
			創意工夫・社会性等に関する実施状況が確認できるように適宜 〔施工中〕	創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出資料に添付
	仮設（指定仮設）	使用材料、仮設状況、形状寸法	1施工箇所に1回 〔施工前後〕	
	図面との不一致	図面と現地との不一致の写真	必要に応じて 〔発生時〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）における空中写真測量（UAV）」による場合は、撮影毎に1回（写真測量に使用したすべての画像（ICONフォルダに格納）） 〔発生時〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）における地上型レーザースキャナ（TLS）、地上移動体搭載型レーザースキャナ（地上移動体搭載型LS）、無人航空機搭載型レーザースキャナ（UAVレーザ）、TS（ノンプリズム方式）、TS等光波方式、RTK-GNSS」による場合は、計測毎に1回 〔発生時〕	工事打合簿に添付する。
安全管理	安全管理	各種標識類の設置状	各種類毎に1回 〔設置後〕	
		各種保安施設の設置状況	各種類毎に1回 〔設置後〕	
		監視員交通整理状況	各1回 〔作業中〕	
		安全訓練等の実施状況	実施毎に1回 〔実施中〕	実施状況資料に添付する。
使用材料	使用材料	形状寸法 使用数量 保管状況	各品目毎に1回 〔使用前〕	品質証明に添付する。
		品質証明（JISマーク表示）	各品目毎に1回	
		検査実施状況	各品目毎に1回 〔検査時〕	
品質管理		別添 撮影箇所一覧表（品質管理）に準じて撮影不可視部分の施工 適宜		
出来形管理		別添 撮影箇所一覧表（出来形管理）に準じて撮影不可視部分の施工 適宜		
		出来形管理基準が定められていない 監督職員と協議事項		

写真管理基準

区分		写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
災害	被災状況	被災状況及び被災規模等	その都度 〔被災前〕 〔被災直後〕 〔被災後〕	発生前は付近の写真でも可
事故	事故報告	事故の状況	その都度 〔発生前〕 〔発生直後〕 〔発生後〕	
補償関係外	補償関係	被害又は損害状況等	その都度 〔発生前〕 〔発生直後〕 〔発生後〕	
	環境対策 イメージアップ 等	各施設設置状況	各種毎1回 〔設置後〕	

撮影箇所一覧表（品質管理）

番号	工種	写真管理項目		概要
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	
1	セメント・コンクリート (転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く) (施工)	塩化物総量規制	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]	圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できるもの
		スランプ試験		
		コンクリートの圧縮強度試験		
		空気量測定		
	セメント・コンクリート (転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く) (施工後試験)	コンクリートの曲げ強度試験	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]	コンクリート舗装の場合適用
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]	
		コンクリートの洗い分析試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]	
		ひび割れ調査	対象構造物毎に1回 [試験実施中]	
2	ガス圧接	試験ハンマーによる強度推定調査	対象構造物毎に1回 [試験実施中]	
		コアによる強度試験	試験ハンマー試験により必要が認められた時 [試験実施中]	
3	既製杭工	外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
		超音波探傷検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
		浸透探傷試験	試験毎に1回 [試験実施中]	
		放射線透過試験	試験毎に1回 [試験実施中]	
		超音波探傷試験	試験毎に1回 [試験実施中]	
		水セメント比試験	試験毎に1回 [試験実施中]	
4	下層路盤	現場密度の測定	各種路盤毎に1回 [試験実施中]	
		ブルフローリング	路盤毎に1回 [試験実施中]	
		平板載荷試験	各種路盤毎に1回 [試験実施中]	
		骨材のふるい分け試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]	
		土の液性限界・塑性限界試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]	
		含水比試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]	
5	上層路盤	現場密度の測定	各種路盤毎に1回 [試験実施中]	
		粒度	各種路盤毎に1回 [試験実施中]	
		平板載荷試験	各種路盤毎に1回 [試験実施中]	
		土の液性限界・塑性限界試験	観察により異常が認められた場合 [試験実施中]	
6	アスファルト安定処理路	アスファルト舗装に準拠		
7	セメント安定処理路盤 (施工)	アスファルト舗装に準拠		
		粒度	各種路盤毎に1回 [試験実施中]	
		現場密度の測定	各種路盤毎に1回 [試験実施中]	
		含水比試験	観察により異常が認められた場合 [試験実施中]	
8	アスファルト舗装 (プラント)	セメント量試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]	
		アスファルト量抽出粒度分析試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]	
		温度測定	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]	
		水浸ホイールトラッキング7試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]	
		ホイールトラッキング7試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]	
		ラベリング試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]	
	アスファルト舗装 (舗設現場)	現場密度の測定	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	
		温度測定	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	
		外観検査	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	
		すべり抵抗試験	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	

写真管理基準

番号	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	
9	転圧コンクリート (施工)	コンシステンシーVC試験	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]	
		マーシャル突き固め試験		
		ランマー突き固め試験		
		コンクリートの曲げ強度試験		
		温度測定 (コンクリート)	コンクリートの種類毎に1回 [温度測定中]	
		現場密度の測定	コンクリートの種類毎に1回	
		コアによる密度測定	[試験実施中]	
10	グースアスファルト舗装 (プラント)	貫入試験40℃	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	
		リュエル流動性試験240℃		
		ホイールトラッキング7試験		
		曲げ試験		
		粒度		
		アスファルト量抽出粒度分析試験		
		温度測定		
	グースアスファルト舗装 (舗設現場)	温度測定	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	
11	路床安定処理工	現場密度の測定	路床または施工箇所毎に1回 [試験実施中] ただし、「TS・GNSSを用いた盛土の 締固め管理要領」による場合は、写 真管理を省略する	
		ブルーフローリング	路床毎に1回	
		平板載荷試験	[試験実施中]	
		現場CBR試験		
		含水比試験	降雨後または含水比の変化が認めら れた場合 [試験実施中]	
		たわみ量	ブルーフローリングの不良個所につ いて実施 [試験実施中]	
12	表層安定処理工 (表層混合処理)	含水比試験	降雨後または含水比の変化が認めら れた場合 [試験実施中]	
		現場密度の測定	材質毎に1回 [試験実施中] ただし、「TS・GNSSを用いた盛土の 締固め管理要領」による場合は、写 真管理を省略する	
		ブルーフローリング	工種毎に1回 [試験実施中]	
		平板載荷試験	材質毎に1回	
		現場CBR試験	[試験実施中]	
		たわみ量	ブルーフローリングの不良個所につ いて実施 [試験実施中]	
13	固結工	土の一軸圧縮試験	材質毎に1回 [試験実施中]	
14	アンカー工	モルタルのフロー値試験	適宜	
		モルタルの圧縮強度試験	[試験実施中]	
		多サイクル確認試験		
		1サイクル確認試験		
15	補強土壁工	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中] ただし、「TS・GNSSを用いた盛土の 締固め管理要領」による場合は、写 真管理を省略する	
16	吹付工 (施工)	塩化物総量規制	配合毎に1回	モルタルを除く
		コンクリートの圧縮強度試験	[試験実施中]	
		スランプ試験	品質に変化がみられた場合	
		空気量測定	[試験実施中]	
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]	

写真管理基準

番号	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	
17	現場吹付法砕工	コンクリートの圧縮強度試験	配合毎に1回	
		塩化物総量規制	[試験実施中]	
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]	
		スランプ試験	品質に変化がみられた場合	モルタルを除く
		空気量測定	[試験実施中]	
		ロックボルトの引抜き試験	試験毎に1回 [試験実施中]	
18 19	河川・海岸土工（施工）	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中] ただし、「TS・GNSSを用いた盛土の 締固め管理要領」による場合は、写 真管理を省略する	
		土の含水比試験	含水比に変化が認められた場合	
		コーン指数の測定	トラフィカビリティが悪い場合 [試験実施中]	
20	砂防土工	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中] ただし、「TS・GNSSを用いた盛土の 締固め管理要領」による場合は、写 真管理を省略する	
21	道路土工（施工）	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中] ただし、「TS・GNSSを用いた盛土の 締固め管理要領」による場合は、写 真管理を省略する	
		ブルーフローリング	工種毎に1回 [試験実施中]	
		平板載荷試験	土質毎に1回	
		現場CBR試験	[試験実施中]	
		含水比試験	降雨後又は含水比の変化が 認められた場合 [試験実施中]	
		コーン指数の測定	トラフィカビリティが悪い場合 [試験実施中]	
		たわみ量	ブルーフローリングの不良箇所につ いて実施 [試験実施中]	
22	捨石工	岩石の見掛比重	産地又は岩質毎に1回 [試験実施中]	
		岩石の吸水率		
		岩石の圧縮強さ		
		岩石の形状		

写真管理基準

番号	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	
23	コンクリートダム(材料)	アルカリ骨材反応対策	採取地毎に1回	
		骨材の密度及び吸水率試験	[試験実施中]	
		骨材のふるい分け試験		
		砂の有機不純物試験	砂質毎に1回	
		モルタルの圧縮強度による砂の試験	[試験実施中]	
		骨材の微粒分量試験	骨材毎に1回	
		粗骨材中の軟石量試験	[試験実施中]	
		骨材中の粘土塊量の試験		
		硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験		
		粗骨材のすりへり試験		
		骨材中の比重1.95の液体に浮く粒子の試験		
		練り混ぜ水の水質試験		
	コンクリートダム(施工)	塩化物総量規制	配合毎に1回	
		スランプ試験	品質に変化が認められた場合	
		空気量測定	[試験実施中]	
		コンクリートの圧縮強度試験	配合毎に1回	圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できるもの
			[試験実施中]	
		温度測定		気温・コンクリート
		コンクリートの単位容積質量試験		
		コンクリートの洗い分析試験		
		コンクリートのブリージング試験		
		コンクリートの引張強度試験		
24	覆工コンクリート (NATM)	コンクリートの曲げ強度試験		
		スランプ試験	品質に変化が認められた場合	
			[試験実施中]	
		コンクリートの圧縮強度試験	配合毎に1回	
		塩化物総量規制	[試験実施中]	
		空気量測定	品質に変化が認められた場合	
25	吹付けコンクリート (NATM)		[試験実施中]	
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合	
		コンクリートの洗い分析試験	[試験実施中]	
		塩化物総量規制	配合毎に1回	圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できるもの
		コンクリートの圧縮強度試験	[試験実施中]	
26	ロックボルト (NATM)	スランプ試験	品質に変化が認められた場合	
		空気量測定	[試験実施中]	
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合	
			[試験実施中]	
		吹付けコンクリートの初期強度	トンネル施工長40mごとに1回	
		モルタルの圧縮強度試験	配合毎に1回	
		モルタルのフロー値試験	[試験実施中]	
		ロックボルトの引抜き試験	適宜	

写真管理基準

番号	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	
27	路上再生路盤工（材料）	修正CBR試験	材料毎に1回 [試験実施中]	
		土の粒度試験		
		土の含水比試験		
		土の液性限界・塑性限界試験		
	路上再生路盤工（施工）	現場密度の測定	材料毎に1回 [試験実施中]	
		土の一軸圧縮試験		
		CAEの一軸圧縮試験		
	含水比試験			
28	路上表層再生工（材料）	旧アスファルト針入度	材料毎に1回 [試験実施中]	
		旧アスファルトの軟化点		
	路上表層再生工（施工）	現場密度の測定	材料毎に1回 [試験実施中]	
		温度測定		
		かきほぐし深さ		
		粒度		
	アスファルト量抽出粒度分析試験			
29	排水性舗装工・透水性舗装工（プラント）	粒度	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	
		アスファルト量抽出粒度分析試験		
		温度測定		
		水浸ホイールトラッキング7試験		
		ホイールトラッキング7試験		
		ラベリング試験		
		カンタプロ試験		
	排水性舗装工・透水性舗装工（舗設現場）	温度測定	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	
		現場透水試験		
		現場密度の測定		
		外観検査		
30	プラント再生舗装工（プラント）	粒度	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	
		再生アスファルト量		
		水浸ホイールトラッキング7試験		
		ホイールトラッキング7試験		
		ラベリング試験		
	プラント再生舗装工（舗設現場）	外観検査	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	
		温度測定		
		現場密度の測定		
31	工場製作工	外観検査	1橋に1回又は1工事に1回 〔現物照合時〕	
		在庫品切出	当初の物件で1枚〔切出時〕 ※他は焼き増し	
		機械試験	1橋に1回又は1工事に1回 〔試験実施中〕	
32	ガス切断工	表面粗さ	試験毎に1回 [試験実施中]	
		ノッチ深さ		
		スラグ		
		上縁の溶け		
		平面度		
		ベベル精度		
		真直度		
33	溶接工	引張試験	試験毎に1回 [試験実施中]	
		型曲げ試験		
		衝撃試験		
		マクロ試験		
		非破壊試験		
		突合せ継手の内部欠陥に対する検査		
		外観検査		
		曲げ試験		
		ハンマー打撃試験	外観検査が不合格となったスタッド ジベルについて[試験実施中]	
34	中層混合処理	テーブルフロー試験	適宜 [試験実施中]	
		土の一軸圧縮試験	材質毎に1回 [試験実施中]	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第1編 共通編】

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
1 共通編	2 土工	3 河川・海岸・砂防土工	2		掘削工	土質等の判別	地質が変わる毎に1回 〔掘削中〕	1-2-3-2
						法長 ※右のいずれかで撮影する。	200m又は1施工箇所に1回 〔掘削後〕	
							「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編多点計測技術（面管理の場合）」による場合は1工事に1回 〔掘削後〕	・出来映えの撮影 ・TS等の設置状況と出来形計測対象点上のブリズムの設置状況（ブリズムが必要な場合のみ）がわかるように撮影
							「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編多点計測技術（面管理の場合）」における空中写真測量（UAV）」に基づき写真測量に用いた画像を納品する場合には、写真管理に代えることができる。	
1 共通編	2 土工	3 河川・海岸・砂防土工	3		盛土工	巻出し厚	200mmに1回〔巻出し時〕 「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」における「締固め層厚分布図」を提出する場合は写真不要	1-2-3-3
						締固め状況	転圧機械又は地質が変わる毎に1回 〔締固め時〕	
						法長幅 ※右のいずれかで撮影する。	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	・出来映えの撮影 ・TS等の設置状況と出来形計測対象点上のブリズムの設置状況（ブリズムが必要な場合のみ）がわかるように撮影
							「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編多点計測技術（面管理の場合）」による場合は1工事に1回 〔施工後〕	
1 共通編	2 土工	3 河川・海岸・砂防土工	4		盛土補強工 （補強土（テールアルメ）壁工法） （多数アンカー式補強土工法） （ジオテキスタイルを用いた補強土工法）	厚さ	120m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	1-2-3-4

写真管理基準

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
1 共通編	2 土工	3 河川・海岸・砂防土工	5		法面整形工（盛土部）	仕上げ状況厚さ	120m又は1施工箇所1回 〔仕上げ時〕	1-2-3-5
1 共通編	2 土工	3 河川・海岸・砂防土工	6		堤防天端工	厚さ幅	200mに1回 〔施工後〕	1-2-3-6
1 共通編	2 土工	4 道路土工	2		掘削工	土質等の判別	地質が変わる毎に1回 〔掘削中〕	1-2-4-2
						法長 ※右のいずれかで撮影する。	200m又は1施工箇所1回 〔掘削後〕	
							「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編多点計測技術（面管理の場合）」による場合は1工事に1回 〔掘削後〕	・出来映えの撮影 ・TS等の設置状況と出来形計測対象点上のプリズムの設置状況（プリズムが必要な場合のみ）がわかるように撮影
							「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編多点計測技術（面管理の場合）」に基づき写真測量に用いた画像を納品する場合には、写真管理に代えることが出来る。	

写真管理基準

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
1 共通編	2 土工	4 道路土工	3 4		路体盛土工 路床盛土工	巻出し厚	200mに1回 〔巻出し時〕 「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」における「締固め層厚分布図」を提出する場合は写真不要	1-2-4-3
						締固め状況	転圧機械又は地質が変わる毎に1回 〔締固め時〕	
						法長幅 ※右のいずれかで撮影する。	200m又は1施工箇所 〔施工後〕 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編多点計測技術（面管理の場合）」による場合は1工事に1回 〔施工後〕	
							「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編多点計測技術（面管理の場合）」に基づき写真測量に用いた画像を納品する場合には、写真管理に代えることが出来る。	・出来映えの撮影 ・TS等の設置状況と出来形計測対象点上のプリズムの設置状況（プリズムが必要な場合のみ）がわかるように撮影
1 共通編	2 土工	4 道路土工	5		法面整形工（盛土部）	仕上げ状況厚さ	200m又は1施工箇所 〔仕上げ時〕	1-2-4-5
1 共通編	3 無筋、鉄筋コンクリート	7 鉄筋工	4	1	組立て	平均間隔	コンクリート打設毎に1回（重要構造物かつ主鉄筋について適用）	1-3-7-4
						かぶり	コンクリート打設毎に1回（重要構造物かつ主鉄筋について適用）	
1 共通編	3 無筋、鉄筋コンクリート	7 鉄筋工	4	2	組立て ※新設のコンクリート構造物の内、橋梁上部工事と下部工事	非破壊試験 （電磁誘導法、電磁波レーダ法）	試験毎に1回 〔試験実施中〕	1-3-7-4

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	3	4		矢板工〔指定仮設・任意仮設は除く〕 (鋼矢板) (軽量鋼矢板) (コンクリート矢板) (広幅鋼矢板) (可とう鋼矢板)	根入長	40m又は1施工箇所1回 〔打込前後〕	3-2-3-4
						変位	40m又は1施工箇所1回 〔打込後〕	
						数量	全数量 〔打込後〕	
3	2	3	5		縁石工 (縁石・アスカープ)	出来ばえ	種別毎に1回 〔施工後〕	3-2-3-5
3	2	3	6		小型標識工	基礎幅 基礎高さ 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所に1回 〔施工後〕	3-2-3-6
3	2	3	7		防止柵工 (立入防止柵) (転落(横断)防止柵) (車止めポスト)	※基礎幅 ※基礎高さ	1施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある場合) 〔施工後〕	3-2-3-7
						パイプ取付高	1施工箇所に1回 〔施工後〕	
3	2	3	8	1	路側防護柵工 (ガードレール)	※基礎幅 ※基礎高さ ※配筋状況	1施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある場合) 〔施工後〕	3-2-3-8
						ビーム取付高	1施工箇所に1回 〔施工後〕	
3	2	3	8	2	路側防護柵工 (ガードケーブル)	※基礎幅 ※基礎高さ ※基礎延長	1施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある場合) 〔施工後〕	3-2-3-8
						ケーブル取付高	1施工箇所に1回 〔施工後〕	
3	2	3	9		区画線工	材料使用量	全数量 〔施工前後〕	3-2-3-9
						出来ばえ	施工日に1回 〔施工前後〕	

写真管理基準

編 章 節 条 番	工種	写真管理項目		摘要			
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕				
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 共 通 編	3 共 通 的 工 種	10	道路付属物工 （視線誘導標） （距離標）	高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	3-2-3-10
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 共 通 編	3 共 通 的 工 種	11	コンクリート面塗装工	材料使用量 （塗料缶）	全数量 〔使用前後〕	3-2-3-11
					素地調整状況 （塗替）	スパン毎、部材別 〔施工前後〕	
					塗装状況	各層毎に1回 〔塗装後〕	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 共 通 編	3 共 通 的 工 種	12	1 プレテンション桁製作工（購入工） （けた橋）	断面の外形寸法橋 桁のそり 横方向の曲がり	1スパンに1回 〔製作後〕	3-2-3-12
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 共 通 編	3 共 通 的 工 種	12	2 プレテンション桁製作工（購入工） （スラブ橋）	断面の外形寸法橋 桁のそり 横方向の曲がり	1スパンに1回 〔製作後〕	3-2-3-12
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 共 通 編	3 共 通 的 工 種	13	ポストテンション桁製作工	シース、PC鋼材配 置状況	桁毎に1回 〔打設前〕	3-2-3-13
					幅（上） 幅（下） 高さ	桁毎に1回 〔型枠取外後〕	
					中詰め及びグラウ ト状況	1スパンに1回 〔施工時〕	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 共 通 編	3 共 通 的 工 種	14	1 プレキャストセグメント製作工 （購入工）	断面の外形寸法	1スパンに1回 〔製作後〕	3-2-3-14
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 共 通 編	3 共 通 的 工 種	14	2 プレキャストセグメント主桁組 立工	組立状況	1スパンに1回 〔組立時〕	3-2-3-14
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 共 通 編	3 共 通 的 工 種	15	PCホロースラブ製作工	シース、PC鋼材配 置状況	桁毎に1回 〔打設前〕	3-2-3-15
					幅厚さ	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕	
					中詰め及びグラウ ト状況	1スパンに1回 〔施工時〕	

写真管理基準

編 章 節 条 番	工種	写真管理項目		摘要			
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕				
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 共 通 編	3 共 通 的 工 種	16 1	PC箱桁製作工	シーす、PC鋼材配置状況	桁毎に1回 〔打設前〕	3-2-3-16
					幅（上） 幅（下） 高さ	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕	
					内空幅 内空高さ	桁毎に1回 〔型枠設置後〕	
					中詰め及びグラウト状況	1スパンに1回 〔施工時〕	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 共 通 編	3 共 通 的 工 種	16 2	PC押出し箱桁製作工	シーす、PC鋼材配置状況	桁毎に1回 〔打設前〕	3-2-3-16
					幅（上） 幅（下） 高さ	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕	
					内空幅円空高さ	桁毎に1回 〔型枠設置後〕	
					中詰め及びグラウト状況	1スパンに1回 〔施工時〕	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 共 通 編	3 共 通 的 工 種	17	根固めブロック工	数量	全数量 〔製作後〕	3-2-3-17
					ブロックの形状寸法	形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 共 通 編	3 共 通 的 工 種	18	沈床工	格子寸法 厚さ 割石状況 幅	40m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	3-2-2-18
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 共 通 編	3 共 通 的 工 種	19	捨石工	幅	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	3-2-3-19
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 共 通 編	3 共 通 的 工 種	22	階段工	幅 高さ 長さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	3-2-3-22
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 共 通 編	3 共 通 的 工 種	24 1	伸縮装置工（ゴムジョイント）	設置状況	1スパンに1回 〔設置後〕	3-2-3-24

写真管理基準

編 章 節 条 番	工種	写真管理項目		摘要		
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕			
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 種	24 2	伸縮装置工（鋼製フィンガー ジョイント）	設置状況	1スパンに1回 〔設置後〕	3-2-3-24
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 種	26 1	多自然型護岸工 （巨石張り，巨石積み）	胴込裏込厚	120m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕	3-2-3-26
				法長	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 種	26 2	多自然型護岸工 （かごマット）	高さ 法長	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	3-2-3-26
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 種	27 1	羽口工 （じゃかご）	法長 厚さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	3-2-3-27
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 種	27 2	羽口工 （ふとんかご， かご枠）	高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	3-2-3-27
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 種	28	プレキャストカルバート工 （プレキャストボックス工） （プレキャストパイプ工）	据付状況	200m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕	3-2-3-28
				※幅 ※高さ	200m又は1施工箇所に1回 （※印は場所打ちのある場合） 〔埋戻し前〕	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 種	29 1	側溝工 （プレキャストU型側溝） （L型側溝） （自由勾配側溝） （管渠）	据付状況	200m又は1施工箇所に1回 〔埋戻し前〕	3-2-3-29
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 種	29 2	場所打水路工	厚さ 幅 高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	3-2-3-29

写真管理基準

編 章 節 条 枝番	工種	写真管理項目		摘要			
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕				
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 共 通 編	3 共 通 的 工 種	29 3	暗渠工	幅 深さ	120m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕	3-2-2-29
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 共 通 編	3 共 通 的 工 種	29	小段排水工	幅 厚さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕	3-2-3-29-2 側溝工（場 所打水路 工）に準拠
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 共 通 編	3 共 通 的 工 種	29	縦排水工	幅 厚さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕	3-2-3-29-2 側溝工（場 所打水路 工）に準拠
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 共 通 編	3 共 通 的 工 種	29	張コンクリート工	厚さ	1施工箇所 に1回 〔施工後〕	3-2-3-29-2 側溝工（場 所打水路 工）に準拠
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 共 通 編	3 共 通 的 工 種	29	小段排水工	幅 厚さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕	3-2-3-29-2 側溝工（場 所打水路 工）に準拠
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 共 通 編	3 共 通 的 工 種	30	集水桝工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	3-2-3-30
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 共 通 編	3 共 通 的 工 種	31	現場塗装工	材料使用量 （塗料缶）	全数量 〔使用前後〕	3-2-3-31
					ケレン状況 （塗替）	スパン毎、部材別 〔施工前後〕	
					塗装状況	各層毎1スパン に1回 〔塗装後〕	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 共 通 編	3 共 通 的 工 種		端止工	法長 幅 高さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	3-2-15-1場 所打ち擁壁 工に準拠

写真管理基準

編 章 節 条 枝 番	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	4 基 礎 工	1 一般事項 (切込砂利) (碎石基礎工) (割ぐり石基礎工) (均しコンクリート)	幅 厚さ 40m又は1施工箇所1回 〔施工後〕 3-2-4-1
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	4 基 礎 工	3 1 基礎工護岸(現場打)	幅 高さ 200m又は1施工箇所1回 〔型枠取外し後〕 3-2-4-3
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	4 基 礎 工	3 2 基礎工護岸(プレキャスト)	据付状況 200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕 3-2-4-3
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	4 基 礎 工	4 既製杭工 (既製コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭)	偏心量 根入長 数量 杭頭処理状況 1施工箇所1回 〔打込後〕 1施工箇所1回 〔打込前〕 全数量 〔打込後〕 1施工箇所1回 〔処理前、中、後〕 3-2-4-4
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	4 基 礎 工	5 場所打杭工	根入長 偏心量 数量、杭径 杭頭処理状況 鉄筋組立状況 1施工箇所1回 〔施工中〕 1施工箇所1回 〔打込後〕 全数量 杭頭余盛部の撤去前、杭頭処理後 1施工箇所1回 〔処理前、中、後〕 1施工箇所1回 〔組立後〕 3-2-4-5
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	4 基 礎 工	6 深礎工	根入長 偏心量 数量、基礎径 ライナープレート 設置状況 土質 鉄筋組立状況 全数量 〔掘削後〕 全数量 〔施工後〕 1施工箇所1回 〔掘削後〕 土質の変わる毎に1回 〔掘削中〕 全数量 〔組立後〕 3-2-4-7
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	4 基 礎 工	7 オープンケーソン基礎工	沓 ケーソンの長さ ケーソンの幅 ケーソンの高さ ケーソンの壁厚偏 心量 鉄筋組立状況 載荷状況 封鎖コンクリート 打設状況中埋状況 1基に1回 〔据付後〕 1ロットに1回 〔設置後及び型枠取外し後〕 1基に1回〔載荷時〕 1基に1回〔施工時〕 3-2-4-7

写真管理基準

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	4	8		ニューマチックケーソン基礎工	沓	1基に1回 〔据付後〕	3-2-4-8
						ケーソンの長さ ケーソンの幅 ケーソンの高さ ケーソンの壁厚偏 心量 鉄筋組立状況	1ロットに1回 〔設置後及び型枠取外し後〕	
						載荷状況	1基に1回〔載荷時〕	
						封鎖コンクリート 打設状況中埋状況	1基に1回〔施工時〕	
3	2	4	9		鋼管矢板基礎工	沓	1基に1回 〔据付後〕	3-2-4-9
						根入長 偏心量 鉄筋組立状況	1基に1回 〔設置後〕	
						載荷状況	1基に1回〔載荷時〕	
						封鎖コンクリート 打設状況中埋状況	1基に1回〔施工時〕	
3	2	5	3	1	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) (コンクリートブロック張り)	厚さ(裏込)	120m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕	3-2-5-3
						法長厚さ (ブロック積張)	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
3	2	5	3	2	コンクリートブロック工(連節 ブロック張り)	法長	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 ただし、根入部は40m に1回	3-2-5-3
3	2	5	3	3	コンクリートブロック工(天端 保護ブロック)	幅	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	3-2-5-3

写真管理基準

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	5	3		コンクリートブロック工（天端コンクリート）	幅 厚さ 延長	200m又は1施工箇所1回 〔型枠取外し後〕	3-2-15-1場 所打ち擁壁 工に準拠
3	2	5	4		緑化ブロック工	厚さ（裏込）	120m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	3-2-5-4
						法長 厚さ（ブロック）	200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕 ただし、根入部は40mに1回	
3	2	5	5		石積（張）工	厚さ（裏込）	120m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	3-2-5-5
						法長 厚さ（石積・張）	200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕 ただし、根入部は40mに1回	
3	2	6	7	1	アスファルト舗装工（下層路盤工）	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	3-2-6-7
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	

写真管理基準

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	6	7	2	アスファルト舗装工（上層路盤工） 粒度調整路盤工	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	3-2-6-7
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	
3	2	6	7	3	アスファルト舗装工（上層路盤工） セメント（石灰）安定処理工	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	3-2-6-7
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕	
						厚さ	1,000m ² に1回 〔修正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」により「厚さあるいは標高較差」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	
3	2	6	7	4	アスファルト舗装工（加熱アスファルト安定処理工）	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	3-2-6-7
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	
3	2	6	7	5	アスファルト舗装工（基層工）	転圧状況	400mに1回 〔修正後〕	3-2-6-7
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	
3	2	6	7	6	アスファルト舗装工（表層工）	転圧状況	400mに1回 〔修正後〕	3-2-6-7
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						平坦性	1工事に1回〔実施中〕	

写真管理基準

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	6	8	1	半たわみ性舗装工（下層路盤工）	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	3-2-6-8
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	
3	2	6	8	2	半たわみ性舗装工（上層路盤工） 粒度調整路盤工	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	3-2-6-8
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	
3	2	6	8	3	半たわみ性舗装工（上層路盤工） セメント（石灰）安定処理工	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	3-2-6-8
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔修正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	
3	2	6	8	4	半たわみ性舗装工（加熱アスファルト安定処理工）	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	3-2-6-8
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	

写真管理基準

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	6	8	5	半たわみ性舗装工（基層工）	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	3-2-6-8
						タックコート、ブ ライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
3	2	6	8	6	半たわみ性舗装工（表層工）	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	3-2-6-8
						タックコート、ブ ライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						浸透性ミルク注入 状況	400mに1回 〔注入時〕	
						平坦性	1工事1回 〔実施中〕	
3	2	6	9	1	排水性舗装工（下層路盤工）	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	3-2-6-9
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管 理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管 理の場合）」により「厚さあるいは標高較 差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管 理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管 理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
3	2	6	9	2	排水性舗装工（上層路盤工） 粒度調整路盤工	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	3-2-6-9
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管 理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管 理の場合）」により「厚さあるいは標高較 差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管 理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管 理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	

写真管理基準

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	6	9	3	排水性舗装工（上層路盤工） セメント（石灰）安定処理工	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	3-2-6-9
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	
3	2	6	9	4	排水性舗装工 （加熱アスファルト安定処理工）	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	3-2-6-9
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	
3	2	6	9	5	排水性舗装工（基層工）	修正状況	400mに1回 〔修正後〕	3-2-6-9
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
3	2	6	9	6	排水性舗装工（表層工）	修正状況	400mに1回 〔修正後〕	3-2-6-9
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						平坦性	1工事に1回 〔実施中〕	
3	2	6	10	1	透水性舗装工路盤工	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	3-2-6-9
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	

写真管理基準

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	6	10	2	透水性舗装工 表層工	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	3-2-6-10
						タックコート、ブ ライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						平坦性	1工事に1回 〔実施中〕	
3	2	6	10		透水性舗装工 (フィルター層)	基準高	各層毎40mに1回 〔整正後〕	3-2-6-10-1 透水性舗装 工(路盤 工)に準拠
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
3	2	6	11	1	グースアスファルト舗装工 (加熱アスファルト安定処理 工)	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	3-2-6-11
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管 理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管 理の場合)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
3	2	6	11	2	グースアスファルト舗装工(基 層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	3-2-6-11
						タックコート、ブ ライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
3	2	6	11	3	グースアスファルト舗装工(表 層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	3-2-6-11
						タックコート、ブ ライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						平坦性	1工事に1回 〔実施中〕	
3	2	6	12	1	コンクリート舗装工(下層路盤 工)	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	3-2-6-12
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管 理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管 理の場合)」により「厚さあるいは標高較 差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管 理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管 理の場合)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	

写真管理基準

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	6	12	2	コンクリート舗装工（粒度調整路盤工）	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	3-2-6-12
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
3	2	6	12	3	コンクリート舗装工（セメント（石灰・瀝青）安定処理工）	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	3-2-6-12
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	1,000m ² に1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
3	2	6	12	4	コンクリート舗装工（アスファルト中間層）	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	3-2-6-12
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
3	2	6	12	5	コンクリート舗装工（コンクリート舗装版工）	石粉、プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	3-2-6-12
						スリップバー、タイバー寸法、位置	80mに1回 〔据付後〕	
						鉄網寸法、位置	80mに1回 〔据付後〕	
						平坦性	1工事に1回〔実施中〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔型枠据付後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
						目地段差	1工事に1回	

写真管理基準

[illegible]

写真管理基準

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	6	12	10	コンクリート舗装工（転圧コンクリート版工）	敷均し厚さ	400mに1回	3-2-6-12
						転圧状況	[施工中]	
						厚さ	各層毎200mに1回 [型枠据付後] ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 [整正後]	
3	2	6	12	11	コンクリート舗装工（連続鉄筋コンクリート舗装工）	平坦性	1工事に1回 [実施中]	3-2-6-12
						石粉、プライムコート	各層毎に1回 [散布時]	
						鉄筋寸法、位置	80mに1回 [据付後]	
3	2	6	13	1	薄層カラー舗装工（下層路盤工）	横膨張目地部ダウエルバー寸法、位置	1施工箇所に1回 [据付後]	3-2-6-13
						縦そり突合せ目地部・縦そりダミー目地部タイバー寸法、位置	80mに1回 [据付後]	
						平坦性	1工事に1回 [実施中]	
3	2	6	13	2	薄層カラー舗装工（上層路盤工） 粒度調整路盤工	厚さ	各層毎200mに1回 [型枠据付後] [スリップフォーム工法の場合は打設前後] ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 [整正後]	3-2-6-13
						目地段差	1工事に1回	
						敷均し厚さ	各層毎400mに1回 [施工中]	
3	2	6	13	2	薄層カラー舗装工（上層路盤工） 粒度調整路盤工	転圧状況	各層毎400mに1回 [整正後]	3-2-6-13
						整正状況	各層毎400mに1回 [整正後]	
						厚さ	各層毎200mに1回 [整正後]	
3	2	6	13	2	薄層カラー舗装工（上層路盤工） 粒度調整路盤工	幅	各層毎80mに1回 [整正後] ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 [整正後]	3-2-6-13
						敷均し厚さ	各層毎400mに1回 [施工中]	
						転圧状況	各層毎400mに1回 [整正後]	

写真管理基準

編 章 節 条 枝 番	工種	写真管理項目		摘要			
		撮影項目	撮影頻度[時期]				
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	13 3	薄層カラー舗装工（上層路盤工） セメント（石灰）安定処理工	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	3-2-6-13
					転圧状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
					厚さ	1,000m2に1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要	
					幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	13 4	薄層カラー舗装工（加熱アスファルト安定処理工）	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	3-2-6-13
					転圧状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
					幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
					厚さ	400mに1回 〔整正後〕	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	13 5	薄層カラー舗装工（基層工）	タックコート、プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	3-2-6-13
					厚さ	1,000m2に1回 〔整正後〕	
					幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
					厚さ	400mに1回 〔整正後〕	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	14 1	ブロック舗装工（下層路盤工）	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	3-2-6-14
					転圧状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
					厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕	
					幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	14 2	ブロック舗装工（上層路盤工） 粒度調整路盤工	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	3-2-6-14
					転圧状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
					厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕	
					幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	

写真管理基準

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	6	14	3	ブロック舗装工（上層路盤工） セメント（石灰）安定処理工	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	3-2-6-14
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
3	2	6	14	4	ブロック舗装工 （加熱アスファルト安定処理工）	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	3-2-6-14
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
3	2	6	14	5	ブロック舗装工（基層工）	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	3-2-6-14
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
3	2	6	15		路面切削工	幅 厚さ（基準高）	1施工箇所1回 〔施工後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」による場合は1工事に1回 〔施工後〕	3-2-6-15
3	2	6	16		舗装打換え工	幅 延長 厚さ	1施工箇所1回 〔施工後〕	3-2-6-16
3	2	6	17		オーバーレイ工	平坦性	1施工箇所1回 〔施工後〕	3-2-6-17
						タックコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						整正状況	400mに1回 〔施工後〕	
3	2	7	2		路床安定処理工	施工厚さ 幅	40mに1回〔施工後〕	3-2-7-2

写真管理基準

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	7	3		置換工	置換厚さ 幅	40m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	3-2-7-3
3	2	7	5		パイルネット工	厚さ 幅	40m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	3-2-7-5
3	2	7	6		サンドマット工	施工厚さ 幅	40m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	3-2-7-6
3	2	7	8		バーチカルドレーン工 (サンドドレーン工) (ペーパードレーン工) (袋詰式サンドドレーン工) 締固め改良工 (サンドコンパクションパイル工)	打込長さ 出来ばえ	200m2又は1施工箇所1回 〔打込み前後〕	3-2-7-7
						杭径 位置・間隔	200m2又は1施工箇所1回 〔打込後〕	
						砂の投入量	全数量〔打込前後〕	
3	2	7	9	1	固結工 (粉末噴射攪拌工) (高圧噴射攪拌工) (スラリー攪拌工) (生石灰パイル工)	位置・間隔杭径	1施工箇所1回 〔打込後〕	3-2-7-9
						深度	1施工箇所1回 〔打込前後〕	
							ただし、(スラリー攪拌工)において、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)固結工(スラリー攪拌工)編」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略できる。	
3	2	7	9	2	固結工 (中層混合処理)	施工厚さ 幅	1,000m3～4,000m3につき1回、又は施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1回。 〔施工厚さ 施工中〕 〔幅 施工後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)表層安定処理等・固結工(中層混合処理)編」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略できる。	3-2-7-9
3	2	10	5	1	土留・仮締切工 (H鋼杭) (鋼矢板)	変位 根入長	40m又は1施工箇所1回 〔打込前〕	3-2-10-5
						数量	全数量〔打込後〕	

写真管理基準

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
3	2	10	5	2	土留・仮締切工（アンカー工）	削孔深さ	1施工箇所1回 〔削孔後〕	3-2-10-5
						配置誤差	1施工箇所1回 〔施工後〕	
3	2	10	5	3	土留・仮締切工（連節ブロック張り工）	法長	200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕 ただし、根入部は40mに1回	3-2-10-5
3	2	10	5	4	土留・仮締切工（締切盛土）	天端幅 法長	250m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	3-2-10-5
3	2	10	5	5	土留・仮締切工（中詰盛土）	出来ばえ	250m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	3-2-10-5
3	2	10	9		地中連続壁工（壁式）	連壁の長さ 変位	40m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	3-2-10-9
3	2	10	10		地中連続壁工（柱列式）	連壁の長さ 変位	40m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	3-2-10-10
3	2	10	22		法面吹付工		第3編2-14-3吹付工に準ずる	3-2-10-22
3	2	12	1	1	鋳造費（金属支承工）	製作状況	適宜〔製作中〕	3-2-12-1

写真管理基準

編 章 節 条 枝 番	工 種	写真管理項目		摘 要	
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕		
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 場 製 作 工	12 1 2	2 鑄造費（大型ゴム支承工）	製作状況 適宜〔製作中〕	3-2-12-1
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 場 製 作 工	12 1 3	3 仮設材製作工	原寸状況 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	3-2-12-1
			製作状況 適宜〔製作中〕		
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 場 製 作 工	12 1 4	4 刃口金物製作工	刃口高さ 外周長 1施工箇所に1回 〔仮組立時〕	3-2-12-1
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 場 製 作 工	12 3 1	1 桁製作工（仮組立による検査を実施する場合） （シミュレーション仮組立検査を行う場合）	原寸状況 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	3-2-12-3 ※シミュレーション仮組立検査の場合は仮組立寸法を省略
				製作状況 適宜〔製作中〕	
				仮組立寸法 （撮影項目は適宜） 1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 場 製 作 工	12 3 2	2 桁製作工（仮組立検査を実施しない場合）	原寸状況 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	3-2-12-3
				製作状況 適宜〔製作中〕	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 場 製 作 工	12 3 3	3 桁製作工（鋼製堰堤製作工（仮組立時））	仮組立寸法 （撮影項目は適宜） 1基に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	3-2-12-3
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 場 製 作 工	12 4 4	検査路製作工	原寸状況 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	3-2-12-4
				製作状況 適宜〔製作中〕	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 場 製 作 工	12 5 5	鋼製伸縮継手製作工	原寸状況 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	3-2-12-5
				製作状況 適宜〔製作中〕	
				仮組立寸法 1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	

写真管理基準

編 章 節 条 枝 番	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 場 製 作 工	12 6	落橋防止装置製作工	3-2-12-6
			原寸状況 製作状況	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 場 製 作 工	12 7	橋梁用防護柵製作工	3-2-12-7
			原寸状況 製作状況	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 場 製 作 工	12 8	アンカーフレーム製作工	3-2-12-8
			仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 場 製 作 工	12 9	プレベーム用桁製作工	3-2-12-9
			原寸状況 製作状況	
			仮組立寸法	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 場 製 作 工	12 10	鋼製排水管製作工	3-2-12-10
			原寸状況 製作状況	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 場 製 作 工	12 11	工場塗装工	3-2-12-11
			材料使用量 (塗料缶)	
			素地調整状況 (塗替)	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 場 製 作 工	13 1	架設工 (クレーン架設) (ケーブルクレーン架設) (ケーブルエレクション架設) (架設桁架設) (送出し架設) (トラベラークレーン架設)	3-2-13-1
			架設状況	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工 工 場 製 作 工	14 2 1	植生工(種子散布工) (張芝工) (筋芝工) (市松芝工) (植生シート工、植生マット工) (植生筋工) (人工張芝工) (植生穴工)	3-2-14-2
			材料使用量 土羽土の厚さ	
			法長	

写真管理基準

編 章 節 条 枝 番	工種	写真管理項目		摘要				
		撮影項目	撮影頻度[時期]					
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	14 法 面 工	2	植生工 (植生基材吹付工) (客土吹付工)	清掃状況	200m又は1施工箇所に1回 〔清掃後〕	3-2-14-2	
					ラス鉄網の重ね合 せ寸法	200m又は1施工箇所に1回 〔吹付前〕		
					厚さ(検測孔)	200m2又は1施工箇所に1回 〔吹付後〕		
					法長	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕		
					材料使用量	1工事に1回 〔混合前〕		
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	14 法 面 工	3	吹付工 (コンクリート) (モルタル)	清掃状況	200m又は1施工箇所に1回 〔清掃後〕	3-2-14-3	
					ラス鉄網の重ね合 せ寸法	200m又は1施工箇所に1回 〔吹付前〕		
					法長	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕		
					厚さ(検測孔)	200m2又は1施工箇所に1回 〔吹付後〕		
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	14 法 面 工	4	1	法枠工 (現場打法枠工) (現場吹付法枠工)	法長, 幅, 高さ, 枠中心間隔	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 ただし, 「3次元計測技術を用いた出来形管 理要領(案)法面工編」に基づき写真測量に 用いた画像を納品する場合には, 写真管理に 代えることが出来る。	3-2-14-4
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	14 法 面 工	4	2	法枠工(プレキャスト法枠工)	法長	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	3-2-14-4
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	14 法 面 工	6	アンカー工	削孔深さ	1施工箇所に1回 〔削孔後〕	3-2-14-6	
					配置誤差	1施工箇所に1回 〔施工後〕		
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	15 擁 壁 工	1	場所打擁壁工	裏込厚さ	120m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕	3-2-15-1	
					厚さ 幅 高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕		
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	15 擁 壁 工	2	プレキャスト擁壁工	据付状況	200m又は1施工箇所に1回 〔埋戻し前〕	3-2-15-2	

写真管理基準

編 章 節 条 枝 番	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	15 擁 壁 工	3 盛土補強工 (補強土(テールアルメ)壁工 法) (多数アンカー式補強土工法) (ジオテキスタイルを用いた補 強土工法)	高さ 鉛直度 120m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 3-2-15-3
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	15 擁 壁 工	4 井桁ブロック工	裏込厚さ 法長 厚さ 120m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 3-2-15-4
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	16 浚 渫 工	1 浚渫船運転工 (ポンプ浚渫船) (グラブ船) (バックホウ浚渫船)	運転状況 1施工箇所に1回 〔施工後〕 3-2-16-1
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	18 床 版 工	1 床版・横組工	幅 厚さ 鉄筋の有効高さ鉄 筋のかぶり 鉄筋間隔 1スパンに1回 〔打設前後〕 3-2-18-1

【第6編 河川編】

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
6 河川編	1 築堤・護岸	7 法覆護岸工	4		護岸付属物工	幅 高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	6-1-7-4
6 河川編	1 築堤・護岸	10 水制工	8		杭出し水制工	径 杭長	1施工箇所に1回 〔打込み前〕	6-1-10-8
						幅 方向	1施工箇所に1回 〔施工後〕	
6 河川編	1 築堤・護岸	13 光ケーブル配管工	3		配管工	配管状況	100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	6-1-13-3
6 河川編	1 築堤・護岸	13 光ケーブル配管工	4		ハンドホール工	厚さ 幅 高さ	100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	6-1-13-4
6 河川編	3 樋門・樋管	5 樋門・樋管本体工	6	1	函渠工（本体工）	厚さ 幅 内空幅 内空高	1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	6-3-5-6
6 河川編	3 樋門・樋管	5 樋門・樋管本体工	6	2	函渠工 （ヒューム管） （PC管） （コルゲートパイプ） （ダクタイル鋳鉄管）	据付状況	120m又は1施工箇所に1回 〔巻立前〕	6-3-5-6
6 河川編	3 樋門・樋管	5 樋門・樋管本体工	7		翼壁工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	6-3-5-7

写真管理基準

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 河川 編	3 樋門・ 樋管	5 樋門・ 樋管本 体工	8		水叩工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	6-3-5-8
6 河川 編	4 水門	6 水門本 体工	7 8 9 10 11		床版工 堰柱工 門柱工 ゲート操作台工 胸壁工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	6-4-6-7
6 河川 編	4 水門	9 鋼管理 橋上部 工	10	1	支承工（鋼製支承）	支承取付状況	1スパンに1回 〔取付後〕	6-4-9-10
6 河川 編	4 水門	9 鋼管理 橋上部 工	10	2	支承工（ゴム支承）	支承取付状況	1スパンに1回 〔取付後〕	6-4-9-10
6 河川 編	4 水門	12 橋梁付 属物工 （鋼管 管理橋 ）	4		地覆工	地覆の幅 地覆の高さ 有効幅員	1施工箇所に1回 〔施工後〕	6-4-12-4
6 河川 編	4 水門	12 橋梁付 属物工 （鋼管 管理橋 ）	5 6		橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工	幅 高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	6-4-12-5

写真管理基準

編 章 節 条 番	工種	写真管理項目		摘要		
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕			
6 河川 編	4 水門 橋梁 付属 物工 （鋼 管 管 理 橋 ）	7	検査路工	幅 高さ	1 施工箇所 に1回 〔施工後〕	6-4-12-7
6 河川 編	5 堰 可動 堰本 体工	13 14	閘門工 土砂吐工	厚さ 幅 高さ 延長	1 施工箇所 に1回 〔施工後〕	6-5-6-13 6-5-6-14
6 河川 編	5 堰 固定 堰本 体工	8 9 10	堰本体工 水叩工 土砂吐工	厚さ 幅 高さ	1 施工箇所 に1回 〔施工後〕	6-5-7-8 6-5-7-9 6-5-7-10
6 河川 編	5 堰 魚道 工	8 3	魚道本体工	厚さ 幅 高さ	200m又は測定箇所毎に1回 〔施工後〕	6-5-8-3
6 河川 編	5 堰 管理 橋下 部工	9 2	管理橋橋台工	厚さ 天端幅 （橋軸方向） 敷幅 （橋軸方向） 高さ 胸壁の高さ 天端長 敷長	1 施工箇所 に1回 〔施工後〕	6-5-9-2
6 河川 編	6 排水 機場 本 体工	4 6	本体工	厚さ 幅 高さ	1 施工箇所 に1回 〔施工後〕	6-6-4-6
6 河川 編	6 排水 機場 本 体工	4 7	燃料貯油槽工	厚さ 幅 高さ	1 施工箇所 に1回 〔施工後〕	6-6-4-7
6 河川 編	6 排水 機場 工	5 7	コンクリート床版工	厚さ 幅 高さ	1 施工箇所 に1回 〔施工後〕	6-6-5-7
6 河川 編	7 床止 め・ 床固 め	4 6 1	本体工（床固め本体工）	天端幅 堤幅 水通し幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	6-7-4-6

写真管理基準

編 号	章	節	条	枝 番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 河川 編	7 床止め・ 床固め	4 床止め工	8	1	水叩工	幅 厚さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	6-7-4-8
6 河川 編	7 床止め・ 床固め	5 床固め工	6		側壁工	天端幅 長さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	6-7-5-6

【第7編 河川海岸編】

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
7	河川海岸編	1 堤防・護岸基礎工	5	5	場所打コンクリート工	幅 高さ	200m又は1施工箇所1回 〔型枠取外後〕	7-1-5-5
7	河川海岸編	1 堤防・護岸基礎工	6	6	海岸コンクリートブロック工	数量 ブロックの形状寸法 据付状況	全数量〔製作後〕 形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕 200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	7-1-5-6
7	河川海岸編	1 堤防・護岸工	6	4	海岸コンクリートブロック工	数量 ブロックの形状寸法 法長 厚さ	全数量〔製作後〕 形状寸法変わる毎に1回 〔施工後〕 200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	7-1-6-4
7	河川海岸編	1 堤防・護岸工	6	5	コンクリート被覆工	法長 厚さ 裏込材厚	200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕 40m又は1施工箇所1回 〔施工中〕	7-1-6-5
7	河川海岸編	1 天端被覆工	8	2	コンクリート被覆工	幅 厚さ 基礎厚	200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕 40m又は1施工箇所1回 〔施工中〕	7-1-8-2
7	河川海岸編	1 堤防・護岸工	9	3	波返工	幅 高さ	200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	7-1-9-3
7	河川海岸編	2 突堤・人工岬基礎工	4	4	捨石工	法長 天端幅	200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	7-2-4-4
7	河川海岸編	2 突堤・人工岬基礎工	4	5	吸出し防止工	幅	200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	7-2-4-5
7	河川海岸編	2 突堤・人工岬本体工	5	2	捨石工	法長 天端幅	200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	7-2-5-2

写真管理基準

編 章 節 条 枝 番	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度[時期]	
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工 本工	5 5	海岸コンクリートブロック工	7-2-5-5
		数量 ブロックの形状寸 法 天端幅	全数量〔製作後〕 形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕 200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工 本工	5 9	石砕工	7-2-5-9
		厚さ 高さ 間詰石状況	200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕 1施工箇所1回 〔施工後〕	
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工 本工	5 10	場所打コンクリート工	7-2-5-10
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工 本工	5 11 1	ケーソン工（ケーソン工製作）	7-2-5-11
		壁厚 幅 高さ 長さ 底版厚さ フーチング高さ	1基に1回 〔製作後〕	
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工 本工	5 11 2	ケーソン工（ケーソン工据付）	7-2-5-11
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工 本工	5 11 3	ケーソン工（突堤上部工） 場所 打コンクリート 海岸コンクリートブロック	7-2-5-11
		厚さ 幅	1施工箇所1回 〔施工後〕	
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工 本工	5 12 1	セルラー工（セルラー工製作）	7-2-5-12
		壁厚 幅 高さ	1基に1回 〔製作後〕	
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工 本工	5 12 2	セルラー工（セルラー工据付）	7-2-5-12
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工 本工	5 12 3	セルラー工（突堤上部工） 場所 打コンクリート 海岸コンクリートブロック	7-2-5-12
		厚さ幅	1施工箇所1回 〔施工後〕	

写真管理基準

編 章 節 条 枝番	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度[時期]	
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工 根固め工	2 捨石工	法長 天端幅 200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	7-2-6-2
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工 根固め工	3 根固めブロック工	数量 ブロックの形状寸 法 全数量 〔製作後〕 形状寸法変わる毎 に1回 〔製作後〕	7-2-6-3
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工 消波工	3 消波ブロック工	数量 ブロックの形状寸 法 全数量 〔製作後〕 形状寸法変わる毎 に1回 〔製作後〕	7-2-7-3
7 河川 海岸 編	3 海域堤防（人 工リーフ、離 岸堤、潜堤）	3 捨石工	法長 天端幅 200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	7-3-3-3

【第8編 砂防編】

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
8 砂防編	1 砂防堤	3 工場製作工	4		鋼製堰堤仮設材製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	8-1-3-4
						製作状況	適宜〔製作中〕	
8 砂防編	1 砂防堤	8 コンクリート堰堤	4		コンクリート堰堤本体工	骨材採取製造 コンクリート製造 運搬	月に1回〔施工中〕	8-1-8-4
						打継目処理 打込・養生	4リフトに1回 〔施工中〕	
						天端幅 堤幅 水通しの幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
8 砂防編	1 砂防堤	8 コンクリート堰堤	6		コンクリート側壁工	天端幅 長さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	8-1-8-6
8 砂防編	1 砂防堤	8 コンクリート堰堤	8		水叩工	幅 厚さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	8-1-8-8
8 砂防編	1 砂防堤	9 鋼製堰堤工	5	1	鋼製堰堤本体工（不透過型）	長さ 幅 下流側倒れ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	8-1-9-5
8 砂防編	1 砂防堤	9 鋼製堰堤工	5	2	鋼製堰堤本体工（透過型）	堤長 堤幅 高さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	8-1-9-5
8 砂防編	1 砂防堤	9 鋼製堰堤工	6		鋼製側壁工	長さ 幅 下流側倒れ 高さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	8-1-9-6
8 砂防編	2 流路	5 床固め工	8		魚道工	幅 高さ 厚さ	200m又は測定箇所毎に1回 〔施工後〕	8-2-5-8
8 砂防編	3 斜面対策	6 山腹水路工	4		山腹明暗渠工	厚さ 幅 高さ 深さ	120m又は1施工箇所毎に1回 〔型枠取外し後〕	8-3-6-4

写真管理基準

編 章 節 条	枝 番	工種	写真管理項目		摘要		
			撮影項目	撮影頻度[時期]			
8 砂 防 編	3 斜 面 対 策	7 地 下 水 排 除 工	4	集排水ボーリング工	削孔深さ 配置誤差	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	8-3-7-4
8 砂 防 編	3 斜 面 対 策	7 地 下 水 排 除 工	5	集水井工	偏心量 長さ 巻立て幅 巻立て厚さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	8-3-7-5
8 砂 防 編	3 斜 面 対 策	9 抑 止 杭 工	6	合成杭工	偏心量	1 施行箇所に1回 〔施工後〕	8-3-9-6
					数量	全数量 〔打込後〕	

【第9編 ダム編】

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
9 ダム 編	1 コン クリ ート ダム	4 ダム コン クリ ート エ			コンクリートダムエ (本体)	天端幅 ジョイント間隔 リフト高 堤幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	9-1-4
9 ダム 編	1 コン クリ ート ダム	4 ダム コン クリ ート エ			コンクリートダムエ (水叩)	ジョイント間隔 幅 長さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	9-1-4
						打継目処理	奇数ブロック毎に岩着部中間リフトに1回	
9 ダム 編	1 コン クリ ート ダム	4 ダム コン クリ ート エ			コンクリートダムエ (副ダム)	ジョイント間隔 リフト高 堤幅 堤長	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	9-1-4
9 ダム 編	1 コン クリ ート ダム	4 ダム コン クリ ート エ			コンクリートダムエ (導流壁)	ジョイント間隔 リフト高 厚さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	9-1-4
9 ダム 編	2 フィル ダム	4 盛立 エ	5		コアの盛立	外側境界線	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	9-2-4-5
9 ダム 編	2 フィル ダム	4 盛立 エ	6		フィルターの盛立	外側境界線 盛立幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	9-2-4-6
9 ダム 編	2 フィル ダム	4 盛立 エ	7		ロックの盛立	外側境界線	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	9-2-4-7

写真管理基準

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
9	2				フィルダム（洪水吐）	ジョイント間隔 厚さ 幅 リフト高さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	9-2
9	3	3			ボーリング工	ボーリング状況 水押テスト状況 深度 配置誤差	ブロック毎に1回 〔施工中〕	9-3-3
ダム編	基礎	ボーリング工				コア	地質変化毎全数量 〔採取後〕	

【第10編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
10	1	3	2	1	遮音壁支柱製作工	部材長	1施工箇所に1回 〔製作後〕	10-1-3-2
10	1	9	6		場所打函渠工	厚さ 幅（内空） 高さ	100m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	10-1-9-6
10	1	11	4		落石防止網工	幅	1施工箇所に1回 〔施工後〕	10-1-11-4
10	1	11	5		落石防護柵工	高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	10-1-11-5
10	1	11	6		防雪柵工	高さ 基礎幅 基礎高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	10-1-11-6
10	1	11	7		雪崩予防柵工	高さ 基礎幅 基礎高さ アンカー長	1施工箇所に1回 〔施工後〕	10-1-11-7
10	1	12	4		遮音壁基礎工	幅 高さ	基礎タイプ毎5箇所に1回（施工前は必要に 応じて）〔施工前後〕	10-1-12-5
10	1	12	5		遮音壁本体工	支柱間隔 支柱ずれ 支柱倒れ 高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	10-1-12-5
10	2	4			歩道路盤工 取合舗装路盤工 路肩舗装路盤工	敷均し厚さ 転圧状況 整正状況 厚さ 幅	各層毎400mに1回 〔施工中〕 各層毎400mに1回 〔整正後〕 各層毎200mに1回 〔整正後〕 各層毎80mに1回 〔整正後〕	10-2-4

写真管理基準

編 章 節 条 枝 番	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度[時期]	
10 道 路 編	2 舗 装 工	4 舗 装 工		
		歩道舗装工 取合舗装工 路肩舗装工 表層工	整正状況 400mに1回 〔整正後〕 タックコート、ブ ライムコート 各層毎に1回 〔散布時〕 平坦性 1工事に1回 〔実施中〕	10-2-4
10 道 路 編	2 舗 装 工	5 排 水 構 造 物 工 (路 面 排 水 工)	9	
		排水性舗装用路肩排水工	据付状況 200m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕	10-2-5-9
10 道 路 編	2 舗 装 工	7 踏 掛 版 工	4	
		踏掛版工 (コンクリート工) (ラバーシュー) (アンカーボルト)	<コンクリート工> 各部の厚さ 各部の長さ <ラバーシュー> 各部の長さ 厚さ <アンカーボルト> 中心のずれ アンカー長	10-2-7-4
10 道 路 編	2 舗 装 工	9 標 識 工	4	
		1 大型標識工(標識基礎工)	幅 高さ 基礎タイプ毎5箇所に1回 〔施工後〕	10-2-9-4
10 道 路 編	2 舗 装 工	9 標 識 工	4	
		2 大型標識工(標識柱工)	設置高さ 1施工箇所に1回	10-2-9-4
10 道 路 編	2 舗 装 工	12 道 路 付 属 施 設 工	5	
		1 ケーブル配管工	配管状況 100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	10-2-12-5
10 道 路 編	2 舗 装 工	12 道 路 付 属 施 設 工	5	
		2 ケーブル配管工(ハンドホー ル)	厚さ 幅 高さ 100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	10-2-12-5-2
10 道 路 編	2 舗 装 工	12 道 路 付 属 施 設 工	5	
		ケーブル配管工(保護砂)	幅 厚さ 延長 40m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	3-2-4-1一般 事項(砕石基 礎工)に準拠

写真管理基準

編 章 節 条 番	工種	写真管理項目		摘要				
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕					
10 道 路 編	2 舗 装 道 路 付 属 施 設 工	6	照明工（照明柱基礎工）	幅 高 さ	基礎タイプ毎5箇所1回（施工前は必要に応じて） 〔施工前後〕	10-2-6		
10 道 路 編	3 橋 梁 下 部 工	3	鋼製橋脚製作工	原寸状況	1脚に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	10-3-3-3		
				製作状況	適宜〔製作中〕			
				仮組立寸法 （撮影項目は適宜）	1脚に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕			
10 道 路 編	3 橋 梁 下 部 工	6	8	橋台躯体工	厚さ 天端幅（橋軸方向） 敷幅（橋軸方向） 高さ 胸壁の高さ 天端長 敷長	全数量 〔型枠取外し後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）構造物工編（試行）」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形計測状況を1工事1回	10-3-6-8	
10 道 路 編	3 橋 梁 下 部 工	7	9	1	橋脚躯体工 （張出式）	厚さ 天端幅 敷幅 高さ 天端長 敷長	全数量 〔型枠取外し後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）構造物工編（試行）」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形計測状況を1工事1回	10-3-7-9
10 道 路 編	3 橋 梁 下 部 工	7	9	2	橋脚躯体工（ラーメン式）	厚さ 天端幅 敷幅 高さ 長さ	全数量 〔型枠取外し後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）構造物工編（試行）」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形計測状況を1工事1回	10-3-7-9
10 道 路 編	3 橋 梁 下 部 工	8	9	1	橋脚フーチング工（I型・T型）	幅 高さ 長さ	全数量 〔型枠取外後〕	10-3-8-9
10 道 路 編	3 橋 梁 下 部 工	8	9	2	橋脚フーチング工（門型）	幅 高さ	全数量 〔型枠取外後〕	10-3-8-9
10 道 路 編	3 橋 梁 下 部 工	8	10	1	橋脚架設工（I型・T型）	架設状況	架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕	10-3-8-10
10 道 路 編	3 橋 梁 下 部 工	8	10	2	橋脚架設工（門型）	架設状況	架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕	10-3-8-10
10 道 路 編	3 橋 梁 下 部 工	8	11		現場継手工	継手部のすき間	1施工箇所毎に1回 〔施工後〕	10-3-8-11

写真管理基準

編 章 節 条 枝 番	工種	写真管理項目		摘要			
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕				
10 道 路 編	4 橋 梁 上 部	3 工 場 製 作 工	9	橋梁用高欄製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	10-4-3-9
					製作状況	適宜〔製作中〕	
10 道 路 編	4 橋 梁 上 部	8 橋 梁 付 属 物 工	3	落橋防止装置工	アンカーボルト孔 の削孔長	1施工箇所に1回〔削孔後〕	10-4-8-3
10 道 路 編	5 コ ン ク リ ー ト 橋 上 部	6 ブ レ ビ ー ム 桁 橋 工	2	プレビーム桁製作工（現場）	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	10-5-6-2
					製作状況	適宜〔製作中〕	
					仮組立寸法 （撮影項目は適 宜）	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	
					幅 高さ	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕	
10 道 路 編	6 ト ン ネ ル （ NA TM ）	4 支 保 工	3	吹付工	岩質	岩質の変わる毎に1回 〔掘削中〕	10-6-4-3
					湧水状況	適宜〔掘削中〕	
					吹付面の清掃状況	80m毎に1回 〔清掃後〕	
					金網の重合せ状況	80m毎に1回 〔2次吹付前〕	
					吹付け厚さ（検測 孔）	80m毎に1回 〔吹付後〕	
10 道 路 編	6 ト ン ネ ル （ NA TM ）	4 支 保 工	4	ロックボルト工	位置間隔 角度 削孔深さ 孔径 突出量	施工パターン毎又は80mに1断面 〔穿孔中〕	10-6-4-4
					ロックボルト注入 状況	施工パターン毎又は80mに1断面 〔注入中〕	
					ロックボルト打設 後の状況	施工パターン毎又は80mに1断面 〔打設後〕	
10 道 路 編	6 ト ン ネ ル （ NA TM ）	5 覆 工	5	覆工コンクリート工	覆工 （巻立空間）	1セントルに1回 〔型枠組立後〕	10-6-5-3
					覆工 （厚さ）	1セントルに1回 〔型枠取外し後〕	
					幅 高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	
10 道 路 編	6 ト ン ネ ル （ NA TM ）	5 覆 工	5	床版コンクリート工	幅 高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	10-6-5-5

写真管理基準

編 章 節 条 枝 番	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度[時期]	
10 道 路 編	6 ト ン ネ ル (N A T M)	6 イ ン パ ー ト 工	4 イ ン パ ー ト 本 体 工	10-6-6-4
			幅 (全幅)	
10 道 路 編	6 ト ン ネ ル (N A T M)	8 坑 門 工	4 坑 門 本 体 工	10-6-8-4
			幅 高 さ	
10 道 路 編	6 ト ン ネ ル (N A T M)	8 坑 門 工	5 明 り 巻 工	10-6-8-5
			覆工 (巻立空間)	
			覆工 (厚さ)	
10 道 路 編	11 共 同 溝	6 現 場 打 構 築 工	2 現 場 打 構 築 工	10-11-6-2
			厚さ 内空幅 内空高	
10 道 路 編	11 共 同 溝	6 現 場 打 構 築 工	4 カ ラ ー 継 手 工	10-11-6-4
			厚さ 幅 長 さ	
10 道 路 編	11 共 同 溝	6 現 場 打 構 築 工	5 防 水 工 (防 水)	10-11-6-5
			幅	
10 道 路 編	11 共 同 溝	6 現 場 打 構 築 工	2 防 水 工 (防 水 保 護 工)	10-11-6-5
			厚さ	
10 道 路 編	11 共 同 溝	6 現 場 打 構 築 工	3 防 水 工 (防 水 壁)	10-11-6-5
			高 さ 幅 厚 さ	

写真管理基準

編 章 節 条 番	工種	写真管理項目		摘要	
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕		
10 道 路 編	11 共 同 溝 7 プ レ キ ャ ス ト 構 築 工	2	据付状況	200m又は1施工箇所に1回 〔埋戻し前〕	10-11-7-2
10 道 路 編	12 電 線 共 同 溝 5 電 線 共 同 溝 工	2	敷設状況	100m又は1施工箇所に1回 〔敷設後〕	10-12-5-2
10 道 路 編	12 電 線 共 同 溝 5 電 線 共 同 溝 工	2	敷さ砂厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕	3-2-6-10-1透 水性舗装工 （路盤工）に 準拠
			敷さ砂幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
			保護砂厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕	
10 道 路 編	12 電 線 共 同 溝 5 電 線 共 同 溝 工	3	据付状況	100m又は1施工箇所に1回 〔据付後〕	10-12-5-3
10 道 路 編	12 電 線 共 同 溝 5 電 線 共 同 溝 工	3	内空高さ	100m又は1施工箇所に1回 〔据付後〕	10-12-6-2ハ ンドホール工 に準拠
10 道 路 編	12 電 線 共 同 溝 5 電 線 共 同 溝 工	4	厚さ 内空幅 内空高	100m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	10-12-5-4
10 道 路 編	12 電 線 共 同 溝 6 付 帯 設 備 工	2	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	10-12-6-2
10 道 路 編	14 道 路 維 持 4 舗 装 工	5	平坦性	1施工箇所に1回 〔施工後〕	10-14-4-5
			タックコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
			整正状況	400mに1回 〔施工後〕	
10 道 路 編	14 道 路 維 持 4 舗 装 工	7	敷均厚 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	10-14-4-11
			整正状況	各層毎400mに1回	
			厚さ	〔整正後〕	

写真管理基準

編 章 節 条 番	工種	写真管理項目		摘要		
		撮影項目	撮影頻度[時期]			
10 道 路 編	14 道 路 維 持	4 舗 装 工	11 グ ル ー ビ ン グ エ	出来ばえ	施工日に1回 (施工前後)	10-16-3-4
10 道 路 編	16 道 路 修 繕	3 工 場 製 作 工	4 桁 補 強 材 製 作 工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	10-16-3-4
				製作状況	適宜 〔製作中〕	
				仮組立寸法 (撮影項目は適 宜)	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	
10 道 路 編	16 道 路 修 繕	22 橋 梁 付 属 物 工	4 落 橋 防 止 装 置 工	長さ、 径、 材質	1橋に1回又は1工事に1回 (材料搬入時)	10-16-22-4
				出来ばえ	適宜 (施工中)	

撮影箇所一覧表（その他）

[illegible]

写真管理基準

編 号	章	節	条	枝 番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
その他					トンネル（矢板工法）	集水渠（幅、高さ、位置）	100m又は1施工箇所1回〔設置後〕	その他
						地下排水工（管接合据付状況）		
						地下排水工（フィルター厚さ）	100m又は1施工箇所1回〔投入前後〕	その他
						矢板設置状況	岩質の変わる毎に1回〔設置後〕	その他
						グラウト材料使用量	全数量〔使用前後〕	その他
					シールド	掘削の地山状態	地質の変化の毎に1回〔掘削中〕	その他
						セグメント組立状況	1工事に1回〔組立後〕	その他
						二次覆工（セグメント清掃状況）	1工事に1回〔清掃後〕	その他
						二次覆工の厚さ	1スパンに1回〔型枠取外し後〕	その他
				維持 修繕 工 関係	アスファルト舗装	打換パッチング	施工日に1回〔施工前後〕	その他
					コンクリート舗装	目地掃除	3,000m ² に1回〔施工前後〕	その他
						目地充填	3,000m ² に1回〔施工後〕	その他
						注入工、削孔状況（位置、間隔）	2,000m ² に1回〔削孔後〕	その他
						注入工、注入圧	2,000m ² に1回〔注入時〕	その他
						目地亀裂防止材、張付け状況	3,000m ² に1回〔張付け後〕	その他
						局部打換、各層厚さ	各層毎100mに1回又は1施工箇所1回〔施工前後〕	その他
					路肩、路側路盤工	厚さ	100mに1回又は1施工箇所1回〔施工後〕	その他
					道路除草	出来ばえ	5kmに1回（1回刈毎）〔施工前後〕	その他
					路肩整正	出来ばえ	1kmに1回	その他
					新設、更新、修理防護柵類	出来ばえ	1施工箇所1回（施工前は必要に応じて）〔施工前後〕	その他

写真管理基準

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要	
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕		
その他				維持修繕工関係	新設，更新，修理標識類	基礎幅，深さ，出来ばえ	基礎タイプ毎5カ所に1回（施工前は必要に応じて）〔施工前後〕	その他	
					新設，更新，修理照明灯	基礎幅，深さ，出来ばえ	基礎タイプ毎5カ所に1回（施工前は必要に応じて）〔施工前後〕	その他	
					視線誘導標	出来ばえ	施工日に1回〔施工後〕	その他	
					清掃（路面，標識，側溝，集水桝）	出来ばえ	施工日に1回〔施工前後〕	その他	
					区画線路面表示	出来ばえ	施工日に1回〔施工前後〕	その他	
						材料使用量	全数量〔施工前後〕	その他	
					街路樹植樹	出来ばえ	適宜〔施工前後〕	その他	
					街路樹補強補植	出来ばえ	適宜〔施工前後〕	その他	
					街路樹剪定	出来ばえ	街路樹50本に1回，グリーンベルト100mに1回〔施工前後〕	その他	
					街路樹消毒，施肥	出来ばえ	街路樹50本に1回，グリーンベルト100mに1回〔施工中〕	その他	
					街路樹雪囲	出来ばえ	適宜〔施工後〕	その他	
					排雪除雪	施工状況，機種	施工中に1回施工中	その他	
					凍結防止剤散布	出来ばえ	施工中に1回施工中	その他	
						材料使用量	全数量〔施工前後〕	その他	
					河川除草	出来ばえ	1kmに1回（1回刈毎）〔施工前後〕	その他	
					応急処置	処理の状況	その都度〔施工前後〕	その他	
					鉄筋・無筋コンクリート関係	配筋	位置，間隔，継手寸法	打設ロット毎に1回又は1施工箇所に1回〔組立後〕	その他
						コンクリート打設	打継目処理，締固施工状況	工種種別毎に1回〔施工時〕	その他
						養生	養生状況	工種種別毎に1回，養生方法毎に1回〔養生時〕	その他

別紙「フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準（案）」

5. 総則

5-1 適用範囲

この写真管理基準は、土木工事施工管理基準に定める土木工事の工事写真による管理（フィルムカメラを使用した撮影～提出）に適用する。

5-2 工事写真の分類

工事写真は以下のように分類する。

- | | |
|------|-------------------------|
| | ┐ 着手前及び完成写真（既済部分写真等を含む） |
| | └ 施工状況写真 |
| | └ 安全管理写真 |
| | └ 使用材料写真 |
| 工事写真 | — 十 品質管理写真 |
| | └ 出来形管理写真 |
| | └ 災害写真 |
| | └ 事故写真 |
| | └ その他（公害，環境，補償等） |

6. 撮影

6-1 撮影頻度

工事写真は、写真管理基準（案）の撮影箇所一覧表に示す「撮影頻度」に基づき撮影するものとする。

6-2 撮影方法

写真撮影にあたっては、以下の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読できるよう被写体とともに写しこむものとする。

- (1) 工事名
- (2) 工種等
- (3) 測点（位置）
- (4) 設計寸法
- (5) 実測寸法
- (6) 略図

小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必要事項を記入し、写真に添付して整理する。

また、特殊な場合で監督職員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影するものとする。

6-3 情報化施工及び3次元データによる施工管理

「TS 等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）

（案）」、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による出来形管理を行った場合には、出来形管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。

また、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による品質管理を行った場合には、品質管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。

6-4 写真の省略

工事写真は以下の場合に省略するものとする。

- (1) 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
- (2) 出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況のわかる写真を工種ごとに1回撮影し、後は撮影を省略するものとする。
- (3) 監督職員または現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。

6-5 撮影の仕様

写真の色彩や大きさは以下のとおりとする。

- (1) 写真はカラーとする。
 - (2) 写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。
- ただし、監督職員が指示するものは、その指示した大きさとする。

6-6 留意事項

写真管理基準（案）の撮影箇所一覧表の適用について、以下の事項を留意するものとする。

- (1) 「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。
- (2) 施工状況等の写真については、ビデオ等の活用ができるものとする。
- (3) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）が確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。
- (4) 撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図（撮影位置図、平面図、凡例図、構造図など）を工事写真帳に添付する。
- (5) 写真管理基準（案）の撮影箇所一覧表に記載のない工種については監督職員と写真管理項目を協議のうえ取扱いを定めるものとする。

7. 整理提出

工事写真として、撮影写真の原本及び工事写真帳を各 1 部提出するものとし、その整理方法等は以下によるものとする。

- (1) 撮影写真の原本

撮影写真の原本とは、写真管理基準（案）の撮影箇所一覧表「撮影頻度」に基づいて撮影した写真のネガをいい、密着写真とともに撮影内容がわかるようにネガアルバムに整理し提出するものとする。

- (2) 工事写真帳

工事写真帳は、写真管理基準（案）の撮影箇所一覧表「撮影頻度」に基づいて撮影した写真のうち、「提出頻度」に示す写真をアルバム等に整理したものをいい、工事写真帳の大きさは、4 切版又は A4 版とする。

8. その他

写真管理基準（案）撮影箇所一覧表の用語の定義

- (1) 代表箇所とは、当該工種の代表箇所でその仕様が確認できる箇所をいう。
- (2) 適宜とは、設計図書の仕様が写真により確認できる必要最小限の箇所や枚数のことをいう。
- (3) 不要とは工事写真帳として貼付整理し提出する必要があることをいう。