
参考 

ＩＣＴ活用工事（土工）の実施の流れ【発注者指定型】 

 

受注者  発注者 

  当初積算 

 
 

・対象工種において，ICT 活用に係る費用の積算 

・３次元設計データ作成費計上 

   

契 約 

１．機器・ソフトウェアの選定   

・機器，ソフトウェアの選定，調達 

・電子納品・電子検査の事前協議 
 ・電子納品・電子検査の事前協議の実施・決定 

 

２．ICT 活用工事の手続き 
 

 

・ICT 活用の具体の工事内容及び対象範囲の協議  ・ICT 活用の具体の工事内容及び対象範囲の受理，確認 

   

・３次元起工測量経費の見積り提出  ・３次元起工測量経費の見積書提出の依頼 

   

・設計図書３次元化の指示の了解  ・設計図書の３次元化の指示 

   

・設計図書等の借用  ・設計図書等の貸与 

 

３．施工計画書（起工測量） 
 

 

・基準点等の指示の了解  ・基準点等の指示 

   

・施工計画書（起工測量編）の作成  ・施工計画書（起工測量編）の受理・確認 

(TLS，TS(ﾉﾝﾌﾟﾘｽﾞﾑ方式)，UAV ﾚｰｻﾞｰによる起工測量の場合) 
 

 

・精度確認試験結果報告書の作成  ・精度確認試験結果報告書の受理・確認 

 

４．工事基準点の設置 
 

 

・工事基準点の設置   

(GNSS ローバーを使用する場合) 
 

 

・GNSS ローバー精度確認試験結果報告書作成  ・GNSS ローバーの精度確認試験結果報告書の受理・確認 

 

５．測量成果簿の作成 

  

・起工測量 

・測量成果簿の作成 

・起工測量の成果品の作成 

 
・測量成果簿の受理・確認 

・起工測量の成果品の受理・確認 

 

(従来型 UAV 出来形管理の場合) 

  

・カメラキャリブレーション及び精度確認試験結果報告書の作成  ・カメラキャリブレーション及び精度確認試験結果報告書の受理・確認 

 

６．３次元設計データの作成 

  

・３次元設計データの作成 

・３次元設計データの照査 

・３次元設計データチェックシートの作成 

・３次元設計データの成果品作成 

 

・３次元設計データの成果品の受理・確認 

   

・３次元設計データによる施工の指示の了解  ・３次元設計データによる施工の指示 

 

７．設計図書の照査 

  

・設計図書の照査  ・受注者による設計図書の照査状況の受理・確認 

 

８．施工計画書（工事編） 

  

・施工計画書（工事編）の作成 

・設計図書の照査，起工測量結果の反映 

 
・施工計画書の受理・確認 

 

９．施工段階 

 
 

・ICT 建設機械の施工  ・ICT 建設機械の施工の状況把握 

   

・岩線計測 

・部分払い用出来高計測 

 
・確認立会 

 

10．出来形管理 

  

・出来形計測 

・出来形管理写真の撮影 

・出来形管理帳票の作成 

 

・出来形管理帳票の受理・確認 

   

・数量計算の方法の協議 

・３次元設計データ＋設計数量の協議 

 ・数量計算の方法の受理・確認 

・３次元設計データ＋設計数量の受理・確認 

 

 

  

変更契約手続き（※変更契約は必要な段階で行う） 

  ・設計図書等の変更 

・変更数量算出 

・変更積算 

・変更契約 

 

11.電子納品等作成 

  

・電子成果品の作成  ・電子成果品の受理・確認 

   

・アンケート調査表の作成  ・アンケート調査表の受理・確認 

 

12.検査 

  

・書面検査 

・実地検査 

 ・書面検査 

・実地検査 

   

  ・工事成績評定 

※各項目の詳細は中国地方整備局の「ICT 活用工事（土工）の手引き」（https://www.cgr.mlit.go.jp/icon/index.htm）を参考としてください。 

ＩＣＴ活用

工事に係る

手続き段階 

起工測量 

段階 

出来形管理

段階 

変更段階 

完成段階 

検査段階 

施工段階 

機器・ソフ

トウェアの

準備段階 

施工計画 

・準備段階 

発注段階 

https://www.cgr.mlit.go.jp/icon/index.htm

