

農林水産局週休2日モデル工事試行要領

令和 3年 6月 1日制 定
令和 4年 6月 1日一部改正

1 趣旨

この要領は、持続可能な建設産業に向けた労働環境の改善を目的とする「週休2日モデル工事」の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 定義

- (1) 週休2日とは、対象期間において、4週8休（対象期間の28分の8の日数相当のこと。）以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
- (2) 現場閉所とは、巡回、パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含め、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
- (3) 対象期間とは、工事着手する日（準備期間は含まない）から工事完了日（後片付け期間は含まない）までとし、次の期間は対象期間から除く。
 - (ア) 年末年始6日間及び夏季休暇3日間
 - (イ) 工場製作のみが行われている期間
 - (ウ) 災害時の緊急対応等、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間

3 対象工事

請負対象金額5千万円以上の工事（緊急対応工事など現場閉所が困難な工事、又は、工期が短く、対象期間が2週間未満となる工事等は除く）は、原則、受注者希望型で実施するものとする。

4 試行方法

- (1) 受注者は、週休2日モデル工事の実施を希望する場合、契約締結後速やかに工事打合せ簿により発注者へ申し出るものとする。なお、希望しない場合は、本要領によらず施工するものとする。
- (2) 受注者は、工事着手までに週休2日取得が確認できる別記様式1「休日取得計画表（以下「計画表」という。）」を発注者に提出するものとし、対象期間を明確にするため、工事着手する日と工事完了日を計画表に明記するものとする。

なお、品質管理・安全管理等のために継続して行わなければならない作業や工程上の都合等やむを得ない場合は、工事着手後であっても週休日を変更することができるものとし、雨天時等で現場閉所する場合においても、週休日とすることができる。
- (3) 受注者は、計画表に休日の取得状況を記入し、休日の取得状況が確認できる書類（工事日誌や出勤簿等）とともに、毎月7日までに監督職員に提出するものとする。
- (4) 受注者は、工事完了後、計画表に休日の取得状況を記入し、休日の取得状況が確認できる書類とともに提出するものとする。
- (5) 週休2日を理由とする工期延長については認めないものとする。
- (6) 受注者は、週休2日を達成できなくなった場合は、速やかにその理由を打合せ簿等で発注者に提出するものとする。

5 経費の補正

週休2日モデル工事等を実施した結果、次式により算定した現場閉所率が、次の(1)から(3)に掲げるいずれかに該当する場合、発注者は変更契約時において、特記仕様書に明示する経費及び補正係数を休日の取得状況に応じて労務費等に乗じることとする。

$$\text{現場閉所率（％）} = \text{現場閉所日数}^{\ast 1} \div \text{対象期間}^{\ast 2}$$

※１：対象期間内において、１日を通して、現場事務所での内業を含むいずれの現地作業も実施していない日の合計。

※２：工事着手（準備期間は含まない）から工事完了日（後片付け期間は含まない）までとする。なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、災害時の緊急対応等、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間は含まない。

- (1) ４週８休以上（現場閉所率28.5％（８日／28日）以上）
- (2) ４週７休以上４週８休未満（現場閉所率25.0％（７日／28日）以上28.5％未満）
- (3) ４週６休以上４週７休未満（現場閉所率21.4％（６日／28日）以上25.0％未満）

6 アンケートの実施

モデル工事の検証を行うため、受注者は、完成検査までに、別に定めるアンケートに回答し、発注者へ提出するものとする。

7 工事成績評定

４週８休以上の現場閉所を実施した場合は、工事成績評定表の「工程管理」及び「創意工夫」で評価するものとする。

なお、週休２日を実施できなかった場合においては、工事成績評定の減点はしない。

8 その他

この要領に定めのない事項については、必要に応じ受発注者で協議して定めるものとする。

附 則

- 1 この要領は、令和 ３年 ６月 １日から施行する。
- 2 この要領は、令和 ４年 ６月 １日から施行する。

休日取得計画表

工 事 名 : ○○線・川○○工事
工 事 箇 所 : ○○市○○区○○

<凡例>○:作業日, △:振替作業日, ●:現場閉所, ▲:振替現場閉所日, ■:天候等による現場閉所日

別記様式1

令和 年 月			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	集計		
費目 工種		計画・実績																																	現場閉所 日数 上段：計画 下段：実績	作業 日数 上段：計画 下段：実績
		計画																																		
		実績																																		
		計画																																		
		実績																																		
		計画																																		
		実績																																		
		計画																																		
		実績																																		
		計画																																		
		実績																																		
		計画																																		
		実績																																		
		計画																																		
		実績																																		
		計画																																		
		実績																																		
		計画																																		
		実績																																		
		計画																																		
		実績																																		
	備考																																	○月週休2日達成率		
																																	①現場閉所：			
																																		②対象期間：		
																																		達成率 ①/②		
																																		=		
																																		累計週休2日達成率		
																																		③現場閉所：		
																																		④対象期間：		
																																		達成率 ③/④		
																																		=		